
Rapport du commissaire enquêteur 

et proces verbal de l'enquête

1/2 à 1 Mois
Dossier d'Enquête Publique [DEP] Maître d'Ouvrage

Code de l'Expropriation

Mémoire justifiant l'intêret général ou l'urgence

Descriptif Général des travaux (avec des plans)

Devis estimatif précisant les investissement par catégorie de travaux

1 à 2 Mois Calandrier Prévisionnel de la Réalisation

Modalités d'Exploitation et d'Entretien

Etude d'Impact

Etude de Faisabilité, l'Avant Project et le Project

Les bases général de répartition

Létat des propriétaire des parcelles

3 à 5 Mois

Arrêté du PdD Préfet du Département [PdD] Déclaration d'Intéret Général [DIG] Maître d'Ouvrage

t0 + 6 à 8 mois Décret n° 93-1182 du 21/10/1993

Mémoire justifiant l'intêret général

Mémoire Explicatif Dans tous les cas

Calendrier Prévisionnel

Dossier d' Autorisation

Les Moyens de Surveillance En fonction de la situation

Les Eléments Graphiques

Organisme Specialité (p.e. SAGE) Acquisition des Terrains AT Maître d'Ouvrage

Acquisition Amiable

Les propriétaires aient l'intention de vendre

Acquisition par le biais du droit de préemption

Droit privé accomplissant (aliénation d'un terrain)

Acquisition par voie de l'expropriation

Vente contre la volenté du proprietaire - Art. L210-1 Code de l'Environnement
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